

STT	Tên công trình	Địa điểm nbsp;xây dựng	Ngày khởi công	Ngày hoàn thành	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
1	Trường Tiểu học Trần Văn Dư (giai đoạn 3) - Khối hiệu bộ	Phường Hòa An	30/7/2013	01/2/2014	11.237
2	Trường THCS Nguyễn Thị Định, phường Hòa An - Khối phòng bộ môn		10/4/2014	30/7/2014	6.200
3	Trường Mầm non Trí Nhân		24/9/2014	24/01/2015	9.029
4	Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Khuê Trung (giai đoạn 3):	Phường Khuê Trung	6/2015	10/2015	9.476
5	Trường Mầm non Hòa Thọ Tây	Phường Hòa Thọ Tây	6/2015	Dự kiến 11/2015	10.578
6	Đường nối Hòa Thọ Tây đi Quốc Lộ 1A		nbsp;	3/2015	19.278
7	Đường nối từ đường Tôn Đản - Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 14B: giai đoạn 1	Hòa Phát nbsp;- Hòa Thọ Tây	nbsp;	3/2015	38.989
8	Đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An:	<i>Ban QLDA Giao thông nông thôn thành phố điều hành</i>			
9	Bể bơi Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Cẩm Lệ:	Phường Hòa Thọ Tây	6/2015	Dự kiến 10/2015	5.148
10	Trung tâm VH-TT quận và 3 sân vận động ở phường Hòa An, Hòa Phát và Hòa Xuân	<i>Theo Kế hoạch thực hiện</i>			

nbsp;